
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00011

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
   - CNPJ :   .   .   /    -  

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,88%

Outubro/2020-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

 FECHAMENTO COM MURO DE ESPAÇO PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE MURO E ENTORNO DO CEMITERIO
118.013,40100

15,61 18.417,37 68,80 81.190,5001 15,59 18.405,53

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
118.013,40 18.417,37 81.190,50 18.405,53100,00 15,61 68,80 15,59

100,00 118.013,40 15,61 18.417,37 84,41 99.607,87100,00 118.013,40TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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