

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA TRIBUTOS	100	73.715,83	23,73	17.491,16	32,12	23.679,73	44,15	32.544,94				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,8	1.349,28	0,64	472,25	0,64	472,25	0,52	404,78				
				35,00%		35,00%		30,00%					
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,31	3.916,95	5,31	3.916,95								
				100,00%									
01.03	RECUPERAÇÃO DE PAREDES INTERNAS	15,74	11.599,41			5,41	3.985,33	10,33	7.614,08				
						34,36%		65,64%					
01.04	RECUPERAÇÃO DE FACHADAS	12,01	8.855,21	0,05	38,54	5,98	4.408,35	5,98	4.408,32				
				0,44%		49,78%		49,78%					
01.05	REFORMA DE MURO	3,53	2.602,26	3,53	2.602,26								
				100,00%									
01.06	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA	15,43	11.374,79	11,06	8.151,14			4,37	3.223,65				
				71,66%				28,34%					
01.07	PAVIMENTO INTERNO	3,74	2.753,74					3,74	2.753,74				
								100,00%					
01.08	MANUTENÇÃO DE COBERTURA	2,5	1.843,41	2,50	1.843,41								
				100,00%									
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,01	8.112,07	0,63	466,61	0,97	714,80	9,41	6.930,66				
				5,75%		8,81%		85,44%					
01.10	AMPLIAÇÃO	19,86	14.621,24			10,43	7.689,40	9,43	6.931,84				
						52,59%		47,41%					
01.10.001	FUNDAÇÃO	3,29	2.422,68			0,19	136,56	3,10	2.286,12				
						5,64%		94,36%					
01.10.002	SUPERESTRUTURA	2,92	2.149,58			2,92	2.149,58						
						100,00%							
01.10.003	COBERTURA	3,27	2.407,36					3,27	2.407,36				
								100,00%					
01.10.004	ELEVAÇÃO	6,52	4.807,77			6,52	4.807,77						
						100,00%							
01.10.005	ESQUADRIA	2,95	2.167,25			0,81	595,49	2,14	1.571,76				
						27,48%		72,52%					
01.10.006	PAVIMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO	0,91	666,60					0,91	666,60				
								100,00%					

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA (JUNTA MILITAR E CALÇADA)	8,69	6.409,60			8,69	6.409,60						
						100,00%							
01.12	SERVIÇOS FINAIS	0,38	277,87					0,38	277,87				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	73.715,83	23,73	17.491,16	32,12	23.679,73	44,15	32.544,94				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	73.715,83	23,73	17.491,16	55,85	41.170,89	100,00	73.715,83				